



COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

Prot. n. 8353

Vado Ligure, 10 aprile 2019

SPETT.LE
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
c.a. presidente, segretario generale,
dirigente responsabile, responsabili dei
procedimenti e responsabile per l'inerzia
ex art. 2 della legge 7 agosto 1990, n 241 e
s.m..
segreteria generale@pec.porto.genova.it
ufficioterritoriale.sv@pec.porto.genova.it

e, p.c.

SPETT.LE
REGIONE LIGURIA
protocollo@pec.regione.liguria.it
assessore.sviluppoeconomico@regione.liguria.it

SPETT.LE
PROVINCIA DI SAVONA
protocollo@pec.provincia.savona.it

SPETT.LE
AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
d.g@pec.autostradadeifiori.it

Oggetto: Accordo di programma in data 15 settembre 2008 ed
aggiornamento in data 28 settembre 2018. Invito ad adempiere,
diffida e messa in mora.

La scrivente Civica Amministrazione è parte dell'Accordo di programma di cui all'oggetto, dove Codesta Autorità di Sistema Portuale, Ente pubblico non economico (come tale gravato anche del normale obbligo di provvedere tipico delle P.P.AA. ex artt. 2 e 2 bis legge n. 241 del 1990) si è assunto una serie di precisi obblighi, inerenti in particolare interventi infrastrutturali ed attività volti a mitigare e compensare l'impatto sul territorio locale della realizzanda ed attivanda piattaforma *multipurpose*. Obblighi, quelli indicati, che sottendono intuitivamente

Piazza S. Giovanni Battista 5

Tel. 019.88.63.50
Fax 019.88.02.14

E-mail: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
www.comune.vado-ligure.sv.it

C.F./P.IVA 00251200093

in un saliente interesse proprio della collettività locale rappresentata da questo Comune.

In particolare, gli impegni vincolanti assunti da Codesta Autorità di Sistema sono esaurientemente indicati, per oggetto e tempi di attuazione, dagli artt. 4 e 5 dell'aggiornamento dell'Accordo in data 28 settembre 2018 e dal richiamato apposito allegato analitico (8. *Prospetto delle opere contenute nell'Accordo con relativa valorizzazione ed indicazione di soggetto attuatore e cronoprogrammi*).

Tanto precisato, questa Amministrazione, pur sempre sin qui ispirata da spirito collaborativo nei relativi rapporti, non può che rilevare, anche formalmente (dopo le molteplici segnalazioni già rese negli incontri tenutisi sull'argomento), dinanzi al numero e alla gravità delle inadempienze meglio *infra* precisate, l'attuale stato di grave e pressoché totale inadempimento di tale segmento dell'Accordo.

Nel dettaglio, tenendo appunto conto degli obblighi convenzionali assunti e delle relative modalità e tempistiche di adempimento, si osserva:

- 1) quanto all'azione 6 dell'allegato 8 ("*Interconnecting delle tubazioni (art 5 c. 2 p.9) – fase I*"), i cui lavori è previsto abbiano inizio nel 2019, non risulta che sia stato ancora predisposto, ai fini delle necessarie approvazioni, il relativo progetto definitivo;
- 2) quanto all'azione 9 dell'allegato 8 ("*Nuova viabilità in Viadotto - Nuovo tratto di viabilità in zona S16 (art. 5 c. 2 p. 12-13)*"), il cui inizio lavori era previsto già nel 2018, non risulta che detti lavori siano stati iniziati e nemmeno che sia stato predisposto, ai fini delle necessarie approvazioni, il relativo progetto definitivo;
- 3) quanto all'azione 10 dell'allegato 8 ("*Sistemazione del tratto terminale dell'asta del torrente Segno interventi in alveo e rifacimento passerella ciclopedonale a mare (art. 5 c. 2 pp. 7, 14)*"), i cui lavori è previsto abbiano inizio nel 2019, non risulta che sia stato ancora predisposto, ai fini delle necessarie approvazioni, il relativo progetto definitivo;
- 4) quanto all'azione 12 dell'allegato 8 ("*Messa in sicurezza di Rio S. Elena (art. 5 c. 2 p. 16)*"), i cui lavori debbono parimenti iniziare nel 2019, non risulta che sia stato ancora predisposto, ai fini delle necessarie approvazioni, il relativo progetto definitivo;
- 5) quanto all'azione 14 dell'allegato 8 ("*Sistemazione della spiaggia in radice ponente e area pescatori*"), il cui inizio lavori era previsto già nel 2018, non risulta che detti lavori siano stati iniziati e nemmeno che sia stato predisposto, ai fini delle necessarie approvazioni, il relativo progetto definitivo;
- 6) quanto all'azione 18 dell'allegato 8 ("*Interventi sulla SSV rivolti alla sicurezza stradale, al consolidamento strutturale ed alla mitigazione dell'impatto ambientale (art. 4)*"), i cui lavori debbono essere ultimati nel 2019, non risulta che detti lavori siano stati iniziati e nemmeno che sia stato predisposto, ai fini delle necessarie approvazioni, il relativo progetto definitivo;
- 7) quanto all'azione 19 dell'allegato 8 ("*Intervento puntuale su scogliera (art. 5 c. 2 p. 20)*"), i cui lavori debbono essere ultimati nel 2019, non risulta che detti lavori siano stati iniziati e nemmeno che sia stato predisposto, ai fini delle necessarie approvazioni, il relativo progetto definitivo;

Stante tale ingiustificato ed ingiustificabile stato di cose, vieppiù stridente tenendo conto del proseguire dei lavori di realizzazione della piattaforma e della sua ormai imminente entrata in funzione, questa Amministrazione, per ulteriore atteggiamento collaborativo, prima di dar corso alle necessarie azioni del caso a tutela della Collettività rappresentata, invita, diffida e mette in mora Codesta Autorità di Sistema Portuale ed i suoi preposti in qualsiasi modo incaricati e responsabili a rimuovere con la massima sollecitudine le descritte condizioni di

grave inadempimento agli obblighi vincolanti assunti, che – per il Comune di Vado – costituiscono ragione fondante ed imprescindibile per la sua partecipazione all'Accordo di programma.

Questo osservando, solo per completezza, come l'Accordo di programma costituisca un, pur peculiare, negozio giuridico bilaterale sinallagmatico, come tale passibile di pretese di adempimento coattivo, di richieste risarcitorie patrimoniali e financo di effetti solutori in caso di grave inadempimento.

Confidando in un cortese sollecito e fattivo riscontro, si reputa ragionevole indicare nel prossimo 10 maggio il termine ultimo per constatare, si confida, l'effettivo superamento della odierna situazione di inadempimento, trascorso il quale senza l'auspicato ravvedimento operoso nostro malgrado si darà senz'altro corso a quanto di competenza.

In attesa di riscontro, si rimane a disposizione per ogni confronto reputato utile e – con l'occasione – si porgono cordiali saluti.

Comune di Vado Ligure
Il Sindaco
Dott. Monica Giuliano