



Vado Ligure li, 30 Giugno 2021

Ill.mo Sig. Sindaco  
c/o Comune di Vado Ligure

**OGGETTO: REPLICA ALLA RISPOSTA DEL SINDACO INERENTE L'INTERROGAZIONE DEL 28.05.2021 DEL GRUPPO CONSILIARE "MEMORIA E FUTURO", TERZA INTERROGAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VADO LIGURE**

Ringraziato il Sindaco per l'informativa resa al Consiglio comunale in merito all'interrogazione in oggetto, il sottoscritto Gruppo consiliare, in relazione alla risposta fornita via PEC il 22.06.2021 dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Arch. Felice Rocca che si ringrazia altresì, rileva quanto segue:

con riferimento al punto n. 1 dell'interrogazione (ripristino illuminazione pubblica sulla Via Aurelia), si prende atto di quanto riferito dagli Uffici sul ritardo di Enel Sole S.r.l. nel completamento delle opere.

In merito al punto n. 2 dell'interrogazione (ripristino illuminazione pubblica sul Piazzale Marittimo), si prende atto di quanto riferito dagli Uffici sul ritardo di Enel Sole S.r.l. nel completamento delle opere.

Relativamente al punto n. 3 dell'interrogazione (iniziative comunali inerenti il ritardo nell'esecuzione dei lavori), si osserva che la risposta resa dagli Uffici non è soddisfacente.

Invero, la volontà dell'Ente, anche con riferimento ai termini contrattuali, è sancita con la comunicazione di affidamento dei lavori che, a sua volta, richiama la determinazione comunale (c.d. "Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa").

Nel caso di specie, la determinazione n. 2879 del 01.12.2020 prevede letteralmente: "-omissis- 3) Di dare atto che i lavori previsti nella relazione presentata **dovranno essere eseguiti entro 120 giorni** dalla comunicazione dell'affidamento -omissis-".

Nella comunicazione di affidamento lavori in data 15.12.2020 (Prot. n. 2020/26956), è riportato letteralmente: "-omissis- Si trasmette Determinazione di impegno relativa ai lavori in oggetto. Per effetto del Decreto Legislativo n. 50/2016, articolo 32, comma 14, la presente comunicazione costituisce stipula del contratto -omissis-".

Parimenti, nella determinazione n. 159 del 21.01.2021, è previsto letteralmente che: "-omissis- 3) Di dare atto che i lavori previsti nella relazione presentata **dovranno essere eseguiti entro 60**



giorni dalla comunicazione dell'affidamento -omissis-”.

Nella comunicazione dell'affidamento lavori avvenuta in data 27.01.2021 (Prot. n. 2021/2202) è riportato letteralmente: “-omissis- Si trasmette Determinazione di impegno relativa ai lavori in oggetto. Per effetto del Decreto Legislativo n. 50/2016, articolo 32, comma 14, la presente comunicazione costituisce stipula del contratto -omissis-”.

Ciò che è riportato nei preventivi di Enel Sole S.r.l. costituisce proposta e mera indicazione di parte.

La determinazione, invece, è un atto amministrativo tipico, monocratico, attraverso il quale si esplica la volontà del dirigente/responsabile del servizio dell'Ente, legittimato ad adottarla sulla base del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché del piano esecutivo di gestione del Comune e con cui si assumono le decisioni necessarie a realizzare gli obiettivi stabiliti dagli indirizzi e dalle programmazioni dell'Ente stesso.

**E' evidente, pertanto, che per esplicita volontà di codesta Amministrazione gli interventi relativi all'illuminazione sulla Via Aurelia dovessero terminare il 14.04.2021 mentre quelli riguardanti il Piazzale Marittimo, il 29.03.2021.**

Inoltre, si osserva che alla domanda inerente quali iniziative intenda intraprendere l'Amministrazione comunale in relazione ai ritardi segnalati, non è pervenuta alcuna risposta.

Si rammenta che ai punti n. 4) di entrambe le determinazioni ~~dicata~~ surrichiamate sono previste penali pecuniarie per i ritardi sia in fase di inizio che di ultimazione delle opere.

Infine, relativamente al punto n. 4 dell'interrogazione (cavi elettrici “volanti” di collegamento tra i lampioni sulla Via Aurelia), si prende atto di quanto riferito dagli Uffici in merito al fatto che trattasi di soluzione temporanea ed economica.

A questo punto, nell'interesse della cittadinanza, si auspica che le opere oggetto di interrogazione vengano concluse il più celermente possibile ed eseguite a regola d'arte.

Con esplicito invito a codesta Amministrazione alla puntuale applicazione di tutte le clausole contrattualmente pattuite.

Con osservanza.

Il Consigliere Elisa Spingardi