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Vado Ligure, data del protocollo 
 
 Al Gruppo Consiliare 
 VIVERE VADO 
  
 
                                                                               e p.c. 
 Al Segretario Generale 
   
   
OGGETTO: Interrogazione sui problemi del cantiere per la soppressione del passaggio a 
livello di Via Sabazia. Riscontro. 
 

Relativamente all’interrogazione in oggetto che riguarda le criticità del cantiere per la 
soppressione del passaggio a livello di Via Sabazia, preme innanzi tutto mettere conto che 
committente dell’opera è RFI - Direzione Investimenti - Direzione Investimenti Area Nord 
Ovest - Progetti Genova, a cui il Comune di Vado Ligure ha provveduto a richiedere le 
informazioni del caso pervenute lunedì 25 maggio u.s. 
 

Si provvede, pertanto, a riassumere analiticamente i dettagli di quanto prospettato da RFI, e 
segnatamente: 

1) Quale la data di fine lavori riportata sull’autorizzazione alla proroga.  

RFI ha previsto di ultimare le strutture del sottopasso per fine giugno 2026, a meno della rampa lato 
monte e delle successive opere di finitura/operazioni finalizzate alla consegna delle opere. 
 
2) Quali le motivazioni a supporto dell’autorizzazione stessa.  

La riprogrammazione degli interventi, riferisce RFI, è dovuta principalmente alle seguenti 
problematiche:  

- risoluzione interferenza con cavidotto MT Enel;  

- ritrovamento manufatti di interesse archeologico;  

- chiusura del ponte sulla SS1 per interventi di competenza ANAS S.p.A. e conseguente 
slittamento della possibilità di parzializzare Via Maestri del Lavoro;  

- necessità di modifica della linea fognaria in pressione interferente, a causa di un ostacolo 
rinvenuto nella fase di spinta sotto i binari;  
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- necessità di modifica del recapito di smaltimento delle acque del sottopasso nel Rio Valletta 
su richiesta formale del Comune in variante rispetto a quanto previsto in fase di Progetto 
Esecutivo;  

- forti precipitazioni piovose verificatesi nel mese di marzo u.s.  

 

3) Se l’aggiornamento del cronoprogramma derivi da varianti progettuali in corso d’opera 
e, se del caso, quali siano tali varianti.  

L’aggiornamento del cronoprogramma, come in parte anticipato al precedente punto, si è reso 
necessario anche per l’introduzione delle seguenti varianti/modifiche progettuali:  

- diverse modalità di esecuzione della bonifica da ordigni bellici in esito al rinvenimento di 
diffusa interferenza ferromagnetica e di interferenza con i sottoservizi esistenti;  

- modifica delle modalità esecutive della paratia di micropali (lato Via Maestri del Lavori) per 
effetto del rinvenimento di una canaletta interferente con il tracciamento della paratia 
oltreché per una limitata disponibilità delle interruzioni della linea ferroviaria in esercizio da 
parte di AdSP;  

- modifica del tracciato della fognatura in pressione, ultimata nei primi giorni del corrente 
mese;  

- modifica del recapito di smaltimento acque del sottopasso nel Rio Valletta.  

4) Se e come è stato indagato da RFI il motivo che impedisce il corretto deflusso delle acque.  

Come indicato nei punti precedenti, il deflusso delle acque del sottopasso sarà garantito tramite 
convogliamento delle stesse nel Rio Valletta, tramite idonee canalizzazioni. 

5) Se gli interventi correttivi messi in atto possono escludere nel futuro eventi problematici 
per la collettività (cedimento delle infrastrutture viarie, risalita del livello della falda nella 
zona residenziale circostante, ecc.) connessi con la rottura dell’equilibrio idrogeologico della 
zona.  
 

All’esito alla futura attivazione del sottopasso in corso di realizzazione, il Progetto affidato prevede 
la regimazione delle acque meteoriche provenienti da Via Maestri del Lavoro, dal nuovo sottopasso 
e dal ribassamento del piazzale antistante il condominio di Via Cadorna.  

Nello specifico il Progetto prevede la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque raccolte, 
attraverso la realizzazione di un locale dedicato, accessibile tramite botola direttamente da via 
Maestri, dotato di vasca interrata adibita all’installazione dell’impianto nella quale, tramite un 
collettore di scarico, le acque provenienti dalle canalette in cls prefabbricate presenti nel sottopasso 
verranno convogliate.  

 
Cordiali saluti. 

 
Il Sindaco 

(Fabio Gilardi) 


